

COMUNE DI ITALA

PROVINCIA DI MESSINA

Copia di deliberazione della Giunta Municipale

DELIBERA N. 0078 del Reg. DEL 07/08/08

OGGETTO : LAVORI DI COPERTURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ESISTENTE CAMPO DA TENNIS SITO NELLA FRAZ. MARINA DI ITALA - PERIZIA DI VARIANTE N. 1.

L'anno DUEMILAOTTO giorno SETTE del mese di AGOSTO alle ore 14.00 nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta comunale. All'appello risultano:

1	MICELI DOTT. ANTONIO	SINDACO	ASS
2	CACCIOLA SALVATORE	ASSESSORE	PRE
3	DI CIUCCIO SALVATORE	ASSESSORE	PRE
4	CICCARELLO ANTONINA	ASSESSORE	PRE
5	TERRANI CAMILLO	ASSESSORE	ASS

Presenti : 3

Assenti : 2

Partecipa il Segretario comunale Sig. DOTT. MAURIZIO CASALE il qual provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CACCIOLA SALVATORE Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

PAG. 1 Copia di DELIBERA DI G.M. NUM. 78 del 07/08/08



ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

L'importo di Euro \_\_\_\_\_ viene prelevato dal titolo \_\_\_\_\_ funzione \_\_\_\_\_ servizio \_\_\_\_\_  
Intervento \_\_\_\_\_ del bilancio \_\_\_\_\_:

Ai sensi di quanto disposto dal C.5 dell'art. 55 della L.R. n°. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina.

Il Capo Area Servizio Finanziario

Per quanto concerne la regolarità Tecnica si esprime parere favorevole.

Il Capo Area Tecnica



La presente Determina è trasmessa in data \_\_\_\_\_ al Messo Comunale per la  
relativa pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Capo Area

Si attesta che la presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni  
consecutivi e precisamente dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Si restituisce in data odierna al Responsabile interessato per gli atti di competenza.

Itala, li

Il Messo Comunale

Letto e sottoscritto:

IL VICE SINDACO  
F.to S. PACCIOLO

L'ASSESSORE  
F.to A. PICCARIELLO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to M. PASALE

Su Attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, a sensi dell' art. 47, primo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' stata affissa in copia all'albo pretorio il giorno 19-08-08 e vi e' rimasta pubblicata per 15 giorni consecutivi sino al 03-09-08

Addi'

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to

Copia Conforme all' originale.

Addi',

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

-CHE la presente deliberazione:

- [ ] E' stata trasmessa con lettera n.                    in data  
ai signori capigruppo consiliari trattandosi di materia di cui  
all'art.4 comma 3 della L.R. n. 23/97;
- [ ] E' stata trasmessa, con lettera n.                    , in data  
al Co.Re.Co su richiesta di un quarto dei consiglieri, ai sensi  
all'art.4 comma 3 della L.R. n. 23/97;

-CHE la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 07-08-08 :

- [ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione , non  
essendo pervenute richieste di invio al controllo ;
- [ ] non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di  
altra deliberazione ;
- [X] perche' dichiarata immediatamente eseguibile ;
- [ ] decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto, dei chiarimenti o degli  
atti integrativi richiesti senza che il Co.Re.Co. abbia comunicato  
il provvedimento di annullamento;
- [ ] avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi  
di legittimita'/incompetenza nella seduta del                    n.

li', 07-08-08

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to M. PASALE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

# COMUNE DI ITALA



Provincia di Messina

Ufficio del R.U.P.

Proposta del Sindaco n° 101 Del 05/08/08 Da sottoporre alla G.M.

OGGETTO: Lavori di copertura e manutenzione straordinaria dell'esistente campo da tennis sito nella fraz. Marina di Itala – Perizia di variante n° 1.

*Lavori di copertura e manutenzione straordinaria dell'esistente campo da tennis nella frazione Itala Marina (trasformazione in campo di pallavolo coperto)*

## Richiamati i seguenti Atti:

Delibera d'incarico: Delibera G.M. n. 69 del 18.07.2003.  
Progetto originario: Del 10.05.2005 approvato con Del. G.M. n. 144 del 20.12.05  
Contratto di mutuo: Mutuo n. 26271 di € 290.000,00 del Credito Sportivo  
Contratto di appalto: Rep. n. 255 del 14.02.2007 reg.to a ME il 22.02.2007 al n. 757  
Impresa Appaltatrice: EUROPLAST s.r.l. – Bologna

Importo lordo lavori originari: € 188.592,34 (lavori a base d'asta)  
Ribasso d'asta: 7,321%  
Importo netto lavori originari: € 169.054,54 (al netto del ribasso d'asta del 7,321%)  
Oneri per la sicurezza: € 6.183,66 (pari al 3,27885% sui lavori a base d'asta)

Consegna dei Lavori: In data 23.07.2007  
1^ sospensione lavori: In data 20.11.2007 (motivi di sicurezza e previdenza)  
1^ ripresa lavori: In data 16.01.2008  
2^ sospensione lavori: In data 28.01.2008 (condizioni climatiche avverse e variante)  
Termine utile previsto: 120 giorni  
Tempo impiegato per i lavori: 121 giorni + 13 giorni = 134 giorni  
Tempo stimato per l'ultimazione: 6 giorni  
Proroga per la ultimazione: 30 giorni (con Atto di sottomissione)

## Premessa

L'intervento in progetto, regolarmente approvato da tutti gli organi competenti, prevede la trasformazione del preesistente campo da tennis in un campo di pallavolo coperto con struttura geodesica, anche al fine di rendere fruibile l'impianto durante il periodo invernale.

Ragguagliata, la Stazione Appaltante, della sussistenza di economie di progetto, meglio desumibili dal QTE e dal quadro di raffronto, questa ha dato mandato informale al Direttore dei Lavori di redigere perizia di Variante che prevedesse ulteriori interventi manutentivi nell'area sportiva, ed in particolare, il rifacimento del manto di gioco dell'adiacente campo di calcetto che, con la doppia segnaletica di gioco, consentiva anche il gioco del tennis.

Tale Variante veniva approvata dalla G.M. con delibera n. 0056 del 03.06.08 e veniva quindi sottoposta al vaglio degli Organi Tecnici Provinciali del CONI i quali, in fase di consulenza hanno rilevato che per poter procedere alla spendibilità delle somme residue derivanti da economie sui lavori occorre completare l'intervento oggetto di finanziamento con accantonamento delle dette

somme sul quadro economico e quindi proporre al CONI (con specifico progetto) di utilizzare le somme residue disponibili per l'intervento manutentivo e/o migliorativo sul campo di calcetto.

La suddetta complicità procedurale comporta revoca della citata Del. G.M. n. 0056/08 e la riapprovazione della presente perizia che si limita ai soli interventi sull'impianto di cui all'originario progetto finanziato dal Credito Sportivo, differendo a successiva perizia ad ulteriori atti deliberativi ed approvativi l'altro intervento sul campo di calcetto.

### Oggetto della Perizia di Variante 1

Le variazioni di cui alla presente perizia, non alterano la regolarità, le dimensioni, le caratteristiche e la funzionalità dell'impianto sportivo.

La perizia, oltre all'assestamento delle quantità e delle relative somme prevede anche la realizzazione di modesti tratti di recinzione nelle aree prospicienti la nuova struttura a protezione del pubblico da eventuali cadute verso le quote inferiori del terreno sottostante e la fornitura di telo di protezione del manto di gioco della pallavolo in tapison.

Per quanto non espressamente specificato si rimanda agli altri elaborati di Variante e di Progetto originario.

- Visti, altresì:
- L'art.16, comma 4 della legge 11.02.1994 n°109 e successive modificazioni;
- L'art.25 del D.P.R. 21.12.1999 n° 554;
- Vista la legislazione in materia e l'OO.EE.LL. vigente in Sicilia

#### PROPONE

- Di revocare la citata delibera di G.M. n°. 056 del 03.06.08;
- Di approvare la variante n°. 1, così come formulata con la presente, dei lavori di "Copertura e manutenzione straordinaria dell'esistente campo da tennis sito nella fraz. Marina di Itala".
- Di approvare il relativo verbale di validazione redatto dal Responsabile Unico del Procedimento;
- Di dare atto che:
  - a) il progetto comprende i seguenti allegati:
    - TAV. 1 Relazione Tecnica;
    - TAV. 2 Quadro Economico;
    - TAV. 3 Elaborati Grafici di Progetto;
    - TAV. 4 Particolari costruttivi;
    - TAV. 5 Analisi dei Prezzi;
    - TAV. 6 Elenco Nuovi Prezzi;
    - TAV. 6 Computo Metrico Estimativo;
    - TAV. 8 Quadro di Raffronto;
    - TAV. 9 Atto di Sottomissione;
    - TAV. 10 Competenze Tecniche;
  - b) tali elaborati sono quelli previsti dalla normativa vigente, in relazione alla tipologia dei lavori, e redatti in conformità alla stessa;
  - c) l'importo totale dell'opera è di € 290 000,00, a tal uopo si allega alla presente il N.Q.E.

Il R.U.P.  
Cucinotta geom. Giacomo



Il Sindaco  
Dott. Miceli Antonio



